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Abstrak - Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya permasalahan-permasalahan yang sering 
muncul pada Divisi Supply Chain PT. Pindad. Permasalahan tersebut mengacu pada kecepatan 
proses pengadaan, kemampuan dan ketersediaan vendor, kelengkapan pemberkasan, 
kematangan perencanaan pengadaan, dan efisiensi pembiayaan. Tujuan penelitian ini yairu untuk 
menganalisis struktur rantai pasok pada bagian pengadaan, menganalisis indikator risiko pada 
bagian pengadaan, serta menganalisis kinerja rantai pasok berdasarkan SCOR model guna 
menggambarkan langkah optimalisasi yang tepat. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode 
SCOR, pairwise comparison, dan mitigasi risiko yang diaplikasikan pada bagian pengadaan Divisi 
Supply Chain. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur rantai pasok pada bagian pengadaan 
PT. Pindad telah menerapkan skema plan, source, return, dan enable. Indikator penilaian risiko 
didasarkan pada probabilitas terjadinya suatu risiko dan dampak yang ditimbulkan. Pengukuran 
kinerja dengan SCOR model menunjukkan skor akhir kinerja Divisi Supply Chain PT. Pindad sebesar 
78.89, dimana pada program sertifikasi karyawan, e-procurement, dan perencanaan pengadaan 
insidentil terdapat urgensi tinggi untuk segera dioptimalkan.  
Kata Kunci: PT. Pindad, supply chain, pengadaan, SCOR, optimalisasi. 
 
Abstract - This research is motivated by the existence of problems that often arise in the Supply Chain 
Division of PT. Pindad. These problems refer to and have an impact on the speed of the procurement 
process, capability and availability of vendors, completeness of filing, maturity of procurement 
planning, and financing efficiency. This research was conducted with the aim of analyzing the supply 
chain structure in the procurement section, analyzing risk indicators in the procurement section, and 
analyzing supply chain performance based on the SCOR model to describe the right optimization steps. 
This study uses the SCOR method approach, pairwise comparison, and risk mitigation applied to the 
procurement department of the Supply Chain Division. The results of this study indicate that the 
supply chain structure in the procurement section of PT. Pindad has implemented plan, source, return, 
and enable scheme. Risk assessment indicators are based on the probability of the occurrence of a risk 
and its impact. Performance measurement with SCOR model shows the final score of the performance 
of the Supply Chain Division of PT. Pindad is 78.89, where in the employee certification program, e-
procurement, and incidental procurement planning there is a high urgency to be immediately 
optimized. 
Keywords: PT. Pindad, supply chain, procurement, SCOR, optimization. 
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Pendahuluan 
ada Undang-Undang Nomor 16 
tahun 2012 telah dijelaskan bahwa 
pengembangan industri 
pertahanan merupakan bagian terpadu 
dari rencana strategis nasional untuk 
kepentingan pertahanan dan keamanan 
negara.4  Pasal 1 mendefinisikan bahwa 
industri pertahanan terdiri dari badan 
usaha milik negara dan badan usaha milik 
swasta yang ditunjuk oleh pemerintah 
untuk menghasilkan Alpalhankam (Alat 
Peralatan Pertahanan dan Keamanan). 
Setiap aktivitas industri pertahanan harus 
mengacu kepada UU tersebut serta 
berada dalam pengawasan dan 
pertanggungjawaban KKIP (Komite 
Kebijakan Industri Pertahanan) 
sebagaimana dijelaskan secara rinci pada 
Perpres RI Nomor 59 tahun 2013 tentang 
organisasi, tata kerja, dan sekretariat 
Komite Kebijakan Industri Pertahanan.  
PT. Pindad (Persero) adalah salah satu 
dari BUMNIS (Badan Usaha Milik Negara 
Industri Strategis) yang ditunjuk oleh 
pemerintah untuk berperan serta dan 
mengambil bagian dalam pelaksanaan 
rencana strategis nasional tentang 
industri pertahanan.5 
PT. Pindad memproduksi berbagai 
macam Alpalhankam, diantaranya 
senapan, pistol, munisi, kendaraan 
tempur, dan bahan peledak. Produk lain 
di luar Alpalhankam dari PT. Pindad yakni 
alat berat untuk industri dan alat 
perkeretaapian. PT. Pindad memiliki visi 
untuk menjadi produsen peralatan 
pertahanan dan keamanan terkemuka di 
Asia pada tahun 2023, melalui upaya 
inovasi produk dan kemitraan strategik. 
Demi tercapainya visi tersebut, PT. Pindad 
                                                             
4 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang 
Industri Pertahanan. 
5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
59 tahun 2013 tentang organisasi, tata kerja, 
dan sekretariat Komite Kebijakan Industri 
Pertahanan. 
harus terus berinovasi dan meningkatkan 
optimalisasi produksinya agar produk-
produknya dapat bersaing di dunia 
internasional, salah satunya adalah 
dengan meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas pada setiap aktivitas 
industrinya.6 
Pada aktivitas operasionalnya, 
setiap perusahaan industri pasti 
menerapkan skema manajemen operasi, 
yaitu faktor pengelolaan pada sebuah 
perusahaan yang tidak hanya melibatkan 
kegiatan produksi saja, namun dengan 
cakupan yang lebih luas. Setiap 
komponen yang mendukung manajemen 
perindustrian dapat diklasifikasikan 
menjadi enam subjek utama, yakni: man, 
money, material, machine, market, dan 
method. Manajemen berasal dari kata 
manage (bahasa Inggris) yang berarti 
menata penggunaan, dan dapat diartikan 
sebagai pemberdayaan keenam 
komponen tersebut untuk mengelola 
aktivitas industri secara menyeluruh, 
efektif, efisien, dan optimal.7 
Implementasi strategi manajemen 
rantai pasok yang tepat akan mampu 
menekan banyak sekali biaya logistik 
dalam konteks pengeluaran biaya 
operasional. Melakukan outsourcing akan 
berdampak pada berkurangnya biaya-
biaya seperti ongkos maintenance 
peralatan di luar tools utama perusahaan, 
ongkos pengelolaan material sisa 
dan/atau berlebih, biaya penyimpanan 
material logistik dan sebagainya, akan 
mengurangi beban finansial dan secara 
tidak langsung mampu meningkatkan 
kemampuan daya saing perusahaan. 
Untuk bisa memenangkan persaingan 
pasar, atau setidaknya dapat bertahan 
6 PT. Pindad (Persero), Kontribusi Berkelanjutan 
untuk Kemandirian Alutsista Indonesia, Edisi 
Laporan Tahunan 2016, hlm. 66-74. 
7 Purnomo Yusgiantoro, Ekonomi Pertahanan Teori 
dan Praktik, (Jakarta: Percetakan PT Gramedia, 
2014), hlm. 95-96. 
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dalam persaingan, maka suatu 
perusahaan harus mampu menyediakan 
produk yang: murah, berkualitas, tepat 
waktu, dan variatif. Strategi pengelolaan 
yang mengatur kondisi hubungan internal 
dan eksternal dari sebuah perusahaan 
biasa disebut dengan manajemen rantai 
pasok.8 
Pada laporan Risk Assessment 2017 
PT. Pindad, sebagaimana dijelaskan pada 
Tabel 1, setidaknya terdapat sebelas risiko 
dengan tingkat moderat atau lebih tinggi 
yang terkait dengan divisi Supply Chain, 
bagian pengadaan. Lima diantaranya 
memiliki tingkat risiko tinggi, sedangkan 
enam lainnya memiliki tingkat risiko 
moderat. Penilaian tingkatan risiko 
dikalkulasi berdasarkan frekuensi 
terjadinya risiko tersebut dan dampaknya 
terhadap perusahaan. Semakin besar 
tingkatan dari suatu risiko, maka semakin 
berbahaya ia bagi stabilitas perusahaan, 
serta semakin urgent pula risiko tersebut 
untuk segera ditangani. Terkait material 
MTO dan ETO bagi kebutuhan produksi, 
tentu akan memberi pengaruh bagi 
perusahaan, dan secara khusus 
direfleksikan oleh poin-poin pada tabel 
risiko bagian pengadaan berikut. 
 
 
Tabel 1. Risiko pada Divisi Rantai Pasok PT. Pindad 
No Nama Risiko Kategori Tingkat 
1 Vendor tidak dapat memenuhi target 
pengiriman barang 
Pengadaan Tinggi 
2 Lamanya waktu pengadaan material/jasa Pengadaan Tinggi 
3 Kurang memadainya dokumen 
pendukung atau dokumen teknik yang 
tersedia 
Pengadaan Tinggi 
4 Spesifikasi yang ditawarkan tidak sesuai 
atau semua penawaran yang ditawarkan 
tidak sesuai spesifikasi 
Pengadaan Tinggi 
5 Keterlambatan pengadaan material dan 
material tidak sesuai spek 
Pengadaan Tinggi 
6 Pembelian Material tidak sesuai dengan 
spesifikasi 
Pengadaan Moderat 
7 Perbedaan dokumen pendukung antara 
vendor dan bagian pengadaan 
Pengadaan Moderat 
8 Vendor tidak dapat menghadiri Aanwijzing Pengadaan Moderat 
9 Ketidakpastian rencana pengadaan dari 
divisi pengguna (user) 
Pengadaan Moderat 
10 Nilai harga negosiasi lebih besar daripada 
harga perkiraan sendiri (HPS) 
Pengadaan Moderat 
11 Adanya perubahan permintaan baik 
spesifikasi maupun jumlah 
Pengadaan Moderat 
 
                                                             
8 I Nyoman Pujawan dan Mahendrawathi, Supply 
Chain Management, Edisi ke-3, (Yogyakarta: 
Penerbit ANDI, 2017), hlm. 2-3 dan 34. 
Sumber: Rekapitulasi Risk Assessment PT. Pindad Tahun 2017 
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PT. Pindad telah menuliskan risiko-
risiko yang sering dijumpai pada divisi 
rantai pasoknya. Dari daftar risiko 
tersebut perlu penelusuran dan analisa 
terkait indikator apa saja yang digunakan 
oleh PT. Pindad dalam menyusun daftar 
risikonya, dampak, serta penyebabnya. 
Pengelolaan risiko secara keliru dapat 
berakibat fatal bagi kelangsungan sebuah 
perusahaan. Pada bagian yang lebih 
terperinci, secara umum pengelolaan 
risiko akan terbagi menjadi tiga tahapan, 
yakni identifikasi, penilaian, dan mitigasi. 
PT. Pindad telah melakukan identifikasi, 
namun belum melakukan penilaian 
kinerja pada rantai pasok secara 
menyeluruh, dan belum diketahui 
bagaimana langkah mitigasi yang telah 
dilakukan perusahaan terkait hal ini. 
Pada SCOR model, rantai pasok juga 
dibagi menjadi tahapan-tahapan proses 
plan, source, make, deliver, return, dan 
enable. Tingkatan tersebut dapat dibagi 
lagi berdasarkan konfigurasinya atau 
urutan tahapan yang dilakukan 
(tergantung preferensi yang akan dipakai 
dalam penelitian ini). Melakukan 
breakdown pada poin-poin tersebut akan 
memudahkan peneliti dalam memahami 
bagaimana Manajemen Pengadaan di PT. 
Pindad bekerja, sekaligus 
mengkonfirmasi keberadaan titik lemah 
dalam struktur manajemen yang 
memerlukan tindakan optimalisasi. Oleh 
karenanya, menganalisis struktur rantai 
pasok akan memberi gambaran tentang 
bagaimana perusahaan ini bekerja, dan 
bagaimana kinerja optimal yang 
seharusnya dicapai. 
Manajemen optimalisasi adalah 
serangkaian kegiatan yang diterapkan 
untuk mendapatkan hasil terbaik dari 
suatu proses. Optimalisasi berkaitan 
dengan proses pengambilan keputusan 
                                                             
9 Yusgiantoro, op. cit., hlm. 100. 
10 Pujawan, op. cit., hlm. 179-180. 
dalam suatu siklus manajemen, dengan 
urutan aktivitas sebagai berikut: 
perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan 
perbaikan, serta pengendalian.9 
Optimalisasi dalam industri selalu 
diarahkan untuk meraih keuntungan 
semaksimal mungkin dengan biaya yang 
seminimal mungkin, yang terdiri dari 
tahapan-tahapan sistematis pada 
aktivitas bisnisnya demi kepentingan dan 
kepuasan pelanggan. SCOR model juga 
membagi konfigurasi utama penilaian 
menjadi faktor internal dan eksternal. 
Faktor internal (costs dan assets) adalah 
pertimbangan perusahaan, yang dengan 
optimalisasi dapat membuat perusahaan 
bekerja dengan efisien. Sedangkan faktor 
eksternal (reliability, responsiveness, dan 
agility) adalah pertimbangan konsumen 
yang menjadi faktor penentu bagi 
kepuasan pelanggan, permintaan secara 
kontinyu, dan pencegahan terhadap 
profit loss. 
Kegiatan bagian pengadaan secara 
umum meliputi:10 
1. Pemilihan supplier dan 
subkontraktor. 
2. Pembinaan hubungan yang tepat 
dengan supplier dan subkontraktor, 
baik kemitraan jangka panjang 
ataupun hubungan transaksional 
jangka pendek. Dalam pembahasan 
yang lebih rinci, pada bagian ini juga 
membuka peluang terbentuknya 
kerjasama baru seperti kegiatan 
R&D (Research & Development), 
peningkatan kapasitas, investasi 
dan aliansi.11 
11 Richardus Eko Indrajit dan Ajar Permono, 
Manajemen Manufaktur, Tinjauan Praktis 
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3. Implementasi tools atau teknologi 
dalam setiap kegiatan pengadaan. 
Dewasa ini banyak perusahaan yang 
menerapkan e-procurement 
(electronic procurement) guna 
akses yang lebih mudah dan cepat. 
4. Pemeliharaan data material yang 
biasa dibutuhkan oleh perusahaan 
dan data supplier serta 
subkontraktor yang 
menyediakannya. 
5. Melakukan pembelian, baik 
pembelian rutin ataupun pembelian 
lewat lelang. 
6. Evaluasi kinerja supplier dan 
subkontraktor. 
 
Berdasarkan latar belakang 
tersebut, maka tujuan penelitian dapat 
dituliskan sebagai berikut: 
1. Menganalisis struktur rantai pasok 
untuk pengadaan dalam negeri 
terkait material/sub komponen/jasa 
pada PT. Pindad. 
2. Menganalisis indikator-indikator 
yang digunakan oleh PT. Pindad 
dalam menilai tingkat risiko pada 
Divisi Supply Chain yang terkait 
dengan pengadaan material/ 
                                                             
Membangun dan Mengelola Industri, Edisi 
pertama, (Jakarta: Pustaka Fahima, 2005) Hlm. 
446. 
subkomponen/ jasa untuk aktivitas 
operasional mereka. 
3. Menganalisis penilaian kinerja 
terhadap struktur rantai pasok 
untuk pengadaan material/ 
subkomponen/ jasa pada PT. 
Pindad, menganalisis titik 
lemahnya, dan menganalisis 
strategi apa yang perlu diterapkan 
untuk mengoptimalkan kinerja 




Model Supply Chain Operations Reference 
(SCOR) adalah sebuah bahasa rantai 
pasok yang digunakan pada berbagai 
konteks industri dalam merancang, 
mendeskripsikan, dan mengonfigurasi 
berbagai jenis aktivitas bisnis. Pada model 
SCOR terdapat enam proses penting 
dalam setiap rantai pasok, yakni: 
perencanaan (plan), pengadaan (source), 
produksi (make), pengiriman (deliver), 
pengembalian (return), dan pengelolaan 
(enable). Pada proses pengadaan, ia 
memiliki korelasi serta cakupan yang 
beririsan dengan proses lainnya, yakni 
plan, return, dan enable    sebagaimana   
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dijelaskan pada Gambar 1.12 Penelitian ini 
hanya berfokus kepada proses 
pengadaan dan sub proses lainnya yang 
berkaitan dengan pengadaan. 
Manajemen pengadaan melibatkan 
proses plan, source, return, dan enable. 
Model SCOR memiliki 3 (tiga) hirarki 
proses, dimulai dari yang paling umum 
(level 1) hingga yang paling spesifik (level 
3), terdiri dari: 
1. Level 1, merupakan definisi umum dari 
keenam proses pada SCOR yakni plan, 
source, make, deliver, return, dan 
enable. Penelitian ini hanya 
membahas bagian pengadaan 
(source) dan bagian dari proses lain 
yang terkait dengannya (plan, return, 
dan enable). 
2. Level 2, adalah penjabaran dari level 1, 
dapat berupa pembagian objek 
sebagaimana yang dijelaskan pada 
                                                             
12 Supply Chain Council, “Supply Chain Operations 
Reference (SCOR) Model”, versi ke-10, hlm. 12. 
13 A. Shahin, & M. Mahbod, “Prioritization Of Key 
Performance Indicators: An Integration Of 
tabel, bisa juga berupa penjelasan 
atribut (reliability, responsiveness, 
agility, cost, assets). 
Level 3 adalah metrik yang 
mengidentifikasi indikator performa 
kunci atau Key Performance Indicator 
(KPI). KPI adalah ukuran kuantitatif yang 
digunakan dalam menilai kinerja 
perorangan atau kelompok kerja guna 
memenuhi tujuan strategis dan 
operasional perusahaan. Menurut Shahin 
dan Mahbod, kriteria yang harus 
digunakan dalam menentukan KPI adalah 
Specific, 
3. Measurable, Achievable, Realistic, dan 
Time Sensitive (SMART).13 
Penelitian ini diawali dengan 
melakukan wawancara kepada pejabat 
terkait yang bertanggung jawab terhadap 
keluaran daftar penilaian risiko PT. 
Pindad. Wawancara ini menggali lebih 
Analytical Hierarchy Process And Goal 
Setting”, (International Journal of Productivity 
and Performance Management, 2007) 56(3), 
226-240. 
Gambar 1. Skema Proses pada SCOR Model 
Sumber: Transformasi Rantai Suplai dengan Model SCOR, hlm. 27. 2015 
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dalam tentang daftar risiko yang telah 
dibuat, yakni tentang seberapa besar 
peluang terjadinya tiap-tiap risiko dan 
seberapa besar dampaknya bagi 
perusahaan apabila risiko tersebut benar-
benar terjadi. Narasumber juga dimintai 
penjelasan mengenai bagaimana metode 
yang dilakukan untuk membuat daftar 
penilaian risiko ini. Kemudian hal yang 
selanjutnya digali adalah tentang 
mengapa suatu risiko tertentu memiliki 
penilaian sekian. 
Berlanjut dari data yang telah 
didapat dari wawancara tersebut, 
kemudian peneliti mencari informasi yang 
lebih detail dan spesifik terkait risiko-
risiko yang telah dituliskan, dengan 
melakukan observasi dan penyebaran 
kuesioner pada pekerja lapangan. 
Kuesioner yang dimaksud mengandung 
sejumlah pertanyaan yang mengacu pada 
hasil wawancara sebelumnya terkait 
penilaian risiko. Pembuatan pertanyaan 
kuesioner dilakukan secara sistematis 
berdasarkan kerangka SCOR model serta 
mengandung unsur-unsur performance of 
activity yang ada pada perusahaan 
industri secara umum. Kuesioner ini juga 
diharapkan mampu memberi gambaran 
terkait permasalahan-permasalahan lain 
yang ditemui di lapangan, meskipun tidak 
termasuk dalam daftar penilaian risiko 
yang genting. Tahapan ini juga menyoroti 
terkait sarana/prasarana yang digunakan, 
implementasi strategi perusahaan pada 
tingkat operasional, kesesuaian realita 
dengan SOP (Standard Operational 
Procedure), dan kesesuaian realita 
lapangan dengan rencana perusahaan. 
Pada saat yang bersamaan, peneliti 
juga mengumpulkan data dari berkas-
berkas perusahaan, terkait dengan 
industri pendukung utama yang terlibat 
beserta jalur rantai pasoknya, serta 
rencana pengadaan perusahaan dan 
realisasinya. Data yang diharapkan adalah 
semisal pemenuhan pesanan oleh 
vendor, baik jumlah, kualitas, ataupun 
ketepatan waktu. Data lain yang 
diharapkan adalah total biaya yang harus 
dikeluarkan perusahaan di luar harga 
barang yang dipesan pada jalur jaringan 
rantai pasoknya. Wawancara lainnya juga 
dilakukan kepada narasumber dengan 
jabatan strategis di PT. Pindad, seputar 
rencana strategis PT. Pindad dalam 
pengadaan, beserta langkah-langkah 
optimalisasi yang mungkin dapat 
dilakukan, mengacu pada permasalahan-
permasalahan yang ditemukan di 
lapangan. 
Langkah selanjutnya adalah dengan 
melakukan pengolahan dan analisis data 
terkait penelitian yang telah dilakukan. 
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Pada tahap ini, kemudian ditemukan 
bagian-bagian yang lemah dari struktur 
rantai pasok PT. Pindad khususnya bagian 
pengadaan, peluang untuk rencana 
optimalisasi dan penerapannya, serta 
seberapa besar urgensinya untuk segera 
diatasi. Analisa matematis dilakukan 
dengan program Microsoft Excel dengan 
beberapa teknik pengolahan data seperti 
pairwise comparison dan normalisasi 
Snorm de Boer. Secara keseluruhan, 
penelitian ini menggunakan mix method, 
yakni metode kombinasi antara kualitatif 
dan kuantitatif.14 
Teknik analisis data yang digunakan 
pada penelitian ini terdiri dari: 
1. Verifikasi KPI. 
2. Normalisasi Snorm de Boer. 
3. Pembobotan dengan pairwise 
comparison. 
4. Menghitung nilai total kinerja rantai 
pasok.15 
 
Hasil dan Pembahasan 
Struktur Rantai Pasok Pengadaan 
Secara garis besar, struktur proses 
pengadaan pada PT. Pindad dibagi 
menjadi empat proses tahapan, dengan 
                                                             
14 John W Cresswell, Research Design Pendekatan 
Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran, 
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016). hlm. 48. 
tiga tahapan sesuai alur waktu dan satu 
tahapan lainnya tidak bergantung alur 
waktu. Tahap pertama adalah 
perencanaan pengadaan, yang dapat 
disusun baik untuk kebutuhan tahunan 
maupun insidentil. Tahap kedua yakni 
pelaksanaan pengadaan, dengan 
berbagai jenis pemilihan vendor dan/atau 
subkontraktor, menyesuaikan dengan 
jenis barang yang akan dibeli (MTS, MTO, 
atau ETO). Tahap ketiga atau tahapan 
terakhir, yakni penerimaan barang/jasa, 
berwenang dalam melakukan 
pengecekan dan penilaian barang yang 
telah dibeli, apakah akan diterima tanpa 
syarat, diterima dengan syarat, atau 
dikembalikan kepada pemasok asal 
karena tidak memenuhi syarat. 
Sedangkan tahap keempat, yakni 
pengawasan dan pengendalian, 
dilakukan sepanjang proses pengadaan 
berlangsung sebagai sistem kontrol. 
Penyusunan rencana pengadaan 
tahunan harus mempertimbangkan 
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan 
(RKAP), Surat Perjanjian (SJAN) 
pengadaan yang masa berlakunya akan 
segera berakhir, dan analisa kebutuhan 
untuk antisipasi pasar. Perencanaan ini 
15 Rudi Gultom, “Pengukuran Kinerja Rantai Pasok 
(SCOR Model)”, pada mata kuliah Rekayasa 
Logistik dan Rantai Pasok di Universitas 
Pertahanan, 10 April 2018, hlm 13-21. 
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dilakukan untuk menetapkan langkah 
kerja dan proses pengadaan yang 
meliputi penetapan metode, penetapan 
jadwal, penetapan pelaksana, evaluasi 
engineering estimate, dan penyusunan 
dokumen. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) 
adalah dasar untuk menetapkan harga 
tertinggi yang sah dari berbagai vendor 
yang mengajukan penawaran. HPS juga 
digunakan sebagai alat untuk menilai 
batas kewajaran dari rincian penawaran. 
Penyelenggaraan perencanaan 
pengadaan ini juga menerapkan Vendor 
Management System (VMS). Pengelolaan 
VMS diberlakukan untuk mendata dan 
mengevaluasi penyedia barang/jasa, 
membuat daftar rekanan terseleksi, serta 
mengelola bank data terkait harga satuan 
standar yang selalu up-to-date. Evaluasi 
terhadap penyedia barang/jasa untuk 
menjadi rekanan terseleksi mencakup 
administrasi, perizinan usaha, dan 
kelayakan operasional usaha. Penyedia 
barang/jasa yang akan ditunjuk dan 
ditetapkan haruslah terdaftar dalam 
daftar rekanan terseleksi yang ditetapkan 
oleh Kepala Divisi Supply Chain dan terus 
menerus diperbaharui secara periodik 
sesuai kebutuhan perusahaan, kecuali 
untuk pembelian langsung. VMS harus 
terpantau secara elektronik melalui 
sistem e-procurement. 
Setelah perencanaan pengadaan 
dirampungkan, langkah selanjutnya 
adalah proses pelaksanaan pengadaan. 
Tahapan ini memiliki lima jenis metode 
yang memiliki peruntukan terhadap 
barang/jasa tertentu, dan berdasarkan 
kondisi tertentu. Kelima metode 
pengadaan tersebut adalah pelelangan, 
pemilihan langsung (tender), 
penunjukkan langsung, pembelian 
langsung, dan kontes. Pelaksanaan 
pengadaan dilangsungkan secara terbuka 
dan kompetitif dengan mengikutsertakan 
berbagai penyedia barang/jasa yang telah 
memenuhi kualifikasi. Penetapan metode 
pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan 
berdasarkan pertimbangan yang paling 
menguntungkan bagi perusahaan. 
Tahapan akhir dari proses 
pengadaan adalah penerimaan dan 
pengembalian. Pada tahap ini, untuk 
memastikan bahwa barang/jasa yang 
diterima sesuai dengan spesifikasi yang 
dipersyaratkan, perlu dilakukan 
pemeriksaan dan pengujian. Departemen 
Incoming Inspection dari Divisi Quality 
Assurance akan menuangkan hasilnya 
pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), 
yang selanjutnya menerbitkan Berita 
Acara Penerimaan Barang/Jasa (BAPBJ) 
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apabila diterima, dan Dokumen 
Pengembalian Barang (Goods Return Slip) 
apabila ditolak. Jika barang yang tidak 
memenuhi syarat ternyata sangat 
dibutuhkan oleh perusahaan dan tidak 
mungkin untuk dikembalikan, barang 
tersebut dapat diajukan melalui proses 
Management Review Board (MRB) untuk 
diterima. Khusus untuk metode 
pengadaan secara pembelian tunai, ia 
tidak perlu melalui penerbitan BAPBJ dan 
dianggap dapat diterima.  
Tahapan Pengawasan dan Pengaturan 
(enable) mencakup keseluruhan proses 
pengadaan, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan, hingga penerimaan dan 
pengembalian, terutama terkait 
administrasi. Fungsi utama dari proses ini 
adalah guna menjamin kelangsungan 
proses pengadaan terlaksana dengan 
baik, berjalan seefektif dan seefisien 
mungkin agar memberi keuntungan 
kepada perusahaan secara optimal. 
Pengaturan telah tertuang pada sistem 
dalam bentuk rules dan arahan terkait 
pengadaan yang harus dipatuhi setiap 
pihak yang terlibat. Bagian pengendalian 
baru mulai bekerja setelah muncul 
penetapan pemenang, guna memastikan 
setiap kontrak pengadaan berjalan 
dengan baik sebagaimana mestinya. 
Setiap proses pengawasan dan 
pengendalian tidak ditujukan untuk 
menghilangkan masalah secara total. 
Penyusunan ketentuan terkait 
pengawasan dan pengendalian lebih 
diarahkan sebagai tindakan preventif dan 
solutif bagi permasalahan yang 
berpotensi muncul. 
Pada pelaksanaan pengadaannya, 
PT. Pindad membagi beberapa model 
pembelian berdasarkan jenis barang/jasa 
Gambar 2. Struktur Proses Pengadaan pada PT Pindad 
Sumber: Diolah peneliti 2019. 
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yang akan dibeli. Pembelian secara lelang 
biasa diberlakukan pada material-material 
non-strategis, yang sifatnya umum dan 
banyak tersedia di pasaran (MTS). 
Metode tender/pemilihan langsung biasa 
diberlakukan untuk pembelian material 
yang lebih spesifik (MTO), namun masih 
cukup mudah didapat di pasar. 
Sedangkan penunjukan langsung 
diberlakukan untuk pengadaan material-
material strategis yang sangat spesifik 
dan tidak tersedia di pasaran tanpa 
melalui pesanan khusus (ETO). Material 
strategis ini biasanya akan dibeli lewat 
vendor berkualitas sangat baik, yang 
telah terdaftar dalam daftar rekanan 
tetap PT. Pindad, serta sarat pengalaman. 
Perbedaan strategi dan perlakuan 
terhadap jenis-jenis material yang akan 
dibeli telah menunjukkan kesesuaian 
dengan teori manajemen rantai pasok 
oleh Pujawan dan Mahendrawati. 
Namun, setiap harga pembelian yang 
dikeluarkan oleh PT. Pindad tidak lagi 
memperhitungkan soal lokasi vendor dan 
transportasi pengiriman material. Hal ini 
berada di luar fokus PT. Pindad, yang lebih 
mengedepankan simplifikasi pengadaan. 
Biaya pengiriman material sepenuhnya 
ditanggung dan sepenuhnya menjadi 
pertimbangan kalkulasi para vendor. Oleh 
karenanya, vendor yang memiliki akses 
lokasi lebih dekat ke PT. Pindad akan lebih 
diuntungkan ketimbang vendor yang 
berada di luar kota, meski memiliki 
kompetensi setara. 
Proses penerimaan dan 
pengembalian material tidak secara 
langsung dikelola oleh bagian 
pengadaan. Karenanya, data yang 
mereka miliki tentang hal ini sangatlah 
minim dan terbatas. Penerimaan material 
menjadi tanggung jawab Divisi QA. 
Mereka yang menerbitkan berkas LHP 
dan BAPB/J untuk kemudian dilanjutkan 
ke bagian pengadaan sebagai tanda 
bahwa proses pengadaan telah selesai, 
atau memerlukan tindak lanjut. Jika 
terjadi reject atau ketidaksempurnaan 
pesanan, maka tugas pengadaan 
hanyalah menjadi penghubung dan 
fasilitator antara Divisi QA dan user 
dengan vendor yang terikat kontrak. 
VMS adalah salah satu program 
kerja yang diemban oleh bagian 
pengawasan dan pengendalian. 
Pengelolaan vendor pada jaringan rantai 
pasoknya merupakan hal yang sangat 
penting, karena vendor merupakan 
bagian dari kekuatan PT. Pindad. Jika 
vendor-vendor yang berada dalam 
jaringan PT. Pindad tidak memiliki tingkat 
kompetensi yang tinggi, hal ini tentu akan 
berbahaya bagi kesehatan bisnis jangka 
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panjang. Oleh karenanya, perlu strategi 
pembinaan untuk para vendor, guna 
meningkatkan kualitas dan daya saing. 
PT. Pindad telah terbiasa dan secara rutin 
membina para vendor yang berada di 
jaringannya, diantaranya dengan 
menghadirkan kompetisi yang sehat 
(berupa metode lelang dan tender 
terbuka) untuk memacu daya saing 
vendor, pemberian apresiasi bagi para 
vendor yang memiliki kinerja sangat baik, 
pemberian punishment bagi vendor yang 
gagal memenuhi ekspektasi, serta 
pembinaan kerjasama R&D bagi para 
penyedia material strategis. Taktik ini 
bersesuaian dengan teori Indrajit dan 
Permono dalam kaitannya dengan 
manajemen pengadaan. 
 
Indikator Penilaian Risiko 
Divisi yang bertanggung jawab terhadap 
data penilaian risiko yang rutin 
dikeluarkan tiap tahun oleh PT. Pindad 
adalah Divisi Perencanaan dan Kinerja 
Perusahaan (Renkinrus). Pengumpulan 
data dimulai dengan membuat daftar 
nama-nama risiko yang sering dihadapi 
oleh tiap divisi dan bagian-bagiannya. 
Setelah data tentang nama-nama risiko 
didapatkan, divisi tersebut selanjutnya 
akan menerima kuesioner yang terdiri 
dari nama risiko (sesuai dengan divisi 
yang dituju), kolom probabilitas (skala 1 
sampai 5), dan kolom dampak (skala 1 
sampai 5). Kuesioner tersebut akan diisi 
oleh tiap-tiap karyawan yang memiliki 
kualifikasi tertentu (misal sudah 
menduduki jabatannya selama minimal 2 
tahun), agar informasi yang didapat bisa 
diolah menjadi data yang kredibel dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Berikut 
adalah tabel hasil penilaian risiko Divisi 
Supply Chain PT. Pindad pada tahun 2017.
Tabel 2. Hasil Penilaian Risiko pada Divisi Supply Chain 
No Nama Risiko Probabilitas Dampak Nilai 













3.43 3.71 12.73 













3.43 3.71 12.73 
5 Keterlambatan 
pengadaan material 
dan material tidak 
sesuai spek 
4.00 3.00 12.00 
6 Pembelian 
Material tidak sesuai 
dengan spesifikasi 




vendor dan bagian 
pengadaan 
3.00 3.29 9.87 
8 Vendor tidak 
dapat menghadiri 
Aanwijzing 
3.00 3.28 9.84 
9 Ketidakpastian 
rencana pengadaan 
dari divisi pengguna 
(user) 
2.86 3.14 8.98 











2.71 3.00 8.13 
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Lima dari sebelas risiko di atas 
merupakan risiko berkategori tinggi, 
dengan nilai di atas 11,00. Dari lima nama 
risiko tersebut, dua diantaranya berkaitan 
dengan kecepatan dalam proses 
pengadaan, dua lainnya berkaitan dengan 
kemampuan dan ketersediaan vendor, 
sedangkan satu lagi berkaitan dengan 
manajemen pemberkasan. Dari data 
tersebut terlihat bahwa faktor kecepatan 
dalam proses pengadaan dan 
ketersediaan vendor berkualitas pada 
jaringan dalam negeri memegang 
peranan penting bagi divisi ini. 
Keterlambatan proses pengadaan dan 
kegagalan vendor dalam memenuhi 
pesanan PT. Pindad akan berdampak 
besar bagi operasional perusahaan secara 
keseluruhan, terutama terhambatnya 
proses selanjutnya yang juga krusial, 
yakni produksi. Satu hal lagi yang turut 
menjadi sorotan adalah bagaimana cara 
PT. Pindad menjaga kehandalan 
sistemnya guna menjamin kelengkapan 
dan ketepatan informasi dalam berkas 
dan dokumen yang disertakan pada 
proses pengadaan. 
Secara garis besar, kesebelas risiko 
pengadaan tersebut dapat dikelompokan 
menjadi lima bahasan yaitu: 
1. Kecepatan proses pengadaan 
2. Kemampuan dan ketersediaan vendor 
3. Kelengkapan pemberkasan 
4. Kematangan perencanaan pengadaan 
Gambar 3. Lead Time Dokumen Internal 2018 
Sumber: Diolah peneliti dari Laporan Realisasi & Efisiensi Divisi Supply Chain PT. 
Pindad Tahun 2018. 
OPTIMALISASI MANAJEMEN PENGADAAN PADA PT. PINDAD … | B. P. Putra, T. Siahaan, A. 
Bagdja| 49 
 
5. Efisiensi pembiayaan 
Berikut adalah data tentang 
kecepatan pengurusan dokumen 
internal, mulai dari pengajuan PR hingga 
terbit PO. Dari total keseluruhan 
pengadaan yang berjumlah lebih dari 
3000 kontrak di sepanjang tahun 2018, 
terdapat 79,83% yang kepengurusan 
dokumen internalnya memakan waktu 
tidak lebih dari 10 hari. Kemudian 5,54% 
diantaranya berada di antara 11 hingga 15 
hari, 8,67% berkisar antara 16 hingga 20 
hari, dan hanya 5,96% yang berada di atas 
20 hari sebagaimana digambarkan oleh 
Gambar 3. 
Pada faktor eksternal, untuk memenuhi 
kebutuhan produksi dan proses-proses 
setelahnya, setiap vendor diwajibkan 
untuk mengirim barang/jasa pesanan 
tepat waktu, atau lebih awal dari waktu 
yang telah ditetapkan. Pihak pengadaan 
akan memberi target kepada tiap-tiap 
vendor untuk melakukan pengiriman 
setidaknya 14 hari lebih awal dibanding 
permintaan Divisi Produksi, sebagai 
antisipasi apabila vendor mengalami 
keterlambatan. PT. Pindad tidak 
menerapkan skema Just In Time (JIT) 
untuk material/subkomponen yang 
diadakan melalui prosedur pengadaan. 
Mereka lebih menyukai barang datang 
lebih awal dibandingkan tepat waktu 
ataupun terlambat, meski harus 
menyiapkan biaya tambahan berupa 
maintenance pergudangan. Dari data 
ketepatan pengiriman oleh vendor, hanya 
1,75% diantaranya yang tepat waktu, 
78,44% lebih awal, sedangkan 19,81% 
mengalami keterlambatan sebagaimana 










Gambar 4. Ketepatan Pengiriman Oleh Vendor 
Sumber: Diolah Peneliti dari Laporan Penilaian Kinerja Vendor PT. Pindad 2018. 
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Pada daftar rekanan PT. Pindad 
yang terlibat dengan kontrak pengadaan 
pada tahun 2018, terdapat setidaknya 195 
vendor pada jaringan dalam negeri. 
Setiap vendor yang baru akan masuk ke 
dalam jaringan pemasok PT. Pindad akan 
diseleksi dengan ketat, mulai dari 
legalitas perusahaannya, kompetensi dan 
pengalaman, sumber daya manusianya, 
serta fasilitas pabrik dan kapasitas 
produksi mereka. Jika ada vendor baru 
yang memenangi lelang atau tender 
untuk pertama kalinya, khususnya terkait 
pengadaan material/sub komponen, 
sebelum melakukan produksi massal, 
mereka diwajibkan mengirim first article 
yang akan dilakukan uji sampel kelayakan 
di laboratorium PT. Pindad ataupun 
instansi eksternal yang tersertifikasi. 
Kemudian dalam proses pemenuhan 
kontrak, pihak pengadaan bersama 
dengan Divisi QA dan user akan 
melakukan inspeksi dadakan ke vendor 
terkait untuk menilai kelayakan fasilitas 
dan produk yang dihasilkan. Segala 
bentuk ketidaksesuaian pesanan akan 
dikenai sanksi berdasarkan kontrak 
pengadaan. Sedangkan untuk vendor 
yang telah lama menjalin kerjasama 
dengan penilaian yang baik, tidak 
mengalami tahapan pengadaan dan 
pengawasan yang semisalnya, demi 






















Nilai Vendor (Skala 0 s/d 3)
Gambar 5. Penilaian Vendor Pada Daftar Rekanan PT. Pindad 
Sumber: Diolah Peneliti dari Laporan Penilaian Kinerja Vendor PT. Pindad 2018. 
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 Diagram di atas menunjukkan 
penilaian vendor yang terdaftar sebagai 
daftar rekanan terseleksi PT. Pindad di 
sepanjang kontrak pengadaan pada 
tahun 2018. Dari 195 vendor, mayoritas 
mendapatkan predikat baik dan sangat 
baik, yakni 77 diantaranya mendapatkan 
penilaian di angka 2,6 (sangat baik), 57 
vendor mendapatkan penilaian 2,5 (baik), 
dan 39 vendor mendapatkan penilaian 2,7 
(sangat baik). Satu vendor bisa saja 
terikat dengan beberapa kontrak 
pengadaan sekaligus, dan mendapat 
penilaian berbeda dari tiap-tiap 
pemenuhan kontraknya. Pada bagian ini, 
peneliti menemukan adanya sedikit 
kelemahan pada metode yang digunakan 
PT. Pindad dalam melakukan penilaian 
kinerja vendor, sehingga metode 
tersebut perlu mengalami pembaharuan. 
  Dari Tabel 3, terlihat bahwa pada 
daftar rekanan PT. Pindad, ada beberapa 
vendor dengan predikat ‘baik’ dan 
bahkan ‘sangat baik’ yang ternyata 
mengalami keterlambatan pengiriman 
sangat parah, bahkan hingga 78 hari. 
Pada daftar penilaian risiko, 
keterlambatan waktu pengadaan 
material/jasa merupakan risiko tingkat 
tinggi yang memiliki dampak 4,70 (skala 1 
s/d 5). Keterlambatan produksi, 
berkurangnya utilitas dan produktivitas, 
meningkatnya beban biaya produksi, 
berkurangnya output, hingga kerugian 
finansial perusahaan adalah beberapa 
dampak negatif yang mungkin terjadi 
diakibatkan oleh keterlambatan 
pengadaan. Dengan dampak sebesar itu, 
maka menjadi tanda tanya besar apabila 
vendor-vendor dengan keterlambatan 
pengiriman yang sangat parah tersebut, 















1 IBP 1 1 21 hari 2.50 Baik 
2 TPTP 4 3 26 hari 2.60 Sangat Baik 
3 OC 3 2 45 hari 2.50 Baik 
4 ETC 1 1 26 hari 2.30 Baik 
5 AMP 2 1 78 hari 2.60 Sangat Baik 
6 TKDC 1 1 33 hari n/a   
7 TPSP 3 2 18 hari 2.70 Sangat Baik 
8 AUP 11 2 27 hari 2.65 Sangat Baik 
9 SMGP 1 1 44 hari n/a   
Tabel 3. Daftar Vendor dengan Keterlambatan Tinggi 
 
Sumber: Diolah Peneliti dari Dokumen Penilaian Kinerja Vendor 2018. 
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sangat baik. Bahkan, vendor dengan 
predikat ‘sangat baik’ akan mendapatkan 
apresiasi khusus dari PT. Pindad sebagai 
bentuk penghargaan.  
Indikator penilaian pengiriman 
vendor didasarkan pada tiga kondisi, 
yakni tidak terlambat (nilai maksimal, 3 
poin), terlambat hingga 7 hari kalender (2 
poin), dan terlambat lebih dari 7 hari 
kalender (1 poin). Dari data wawancara 
didapati bahwa pengadaan biasanya akan 
memendekkan target waktu pengadaan 
sebanyak 14 hari, sebagai antisipasi 
apabila vendor mengalami 
keterlambatan. Dalam artian, bahwa 
kalaupun vendor terlambat hingga 14 
hari, hal tersebut masih dianggap tepat 
waktu oleh bagian produksi yang 
membutuhkan barangnya. Berikut adalah 
metode penilaian vendor yang akan 
diusulkan kepada PT. Pindad berdasarkan 
ketepatan pengiriman. 
 Dengan menerapkan metode 
penilaian minus seperti di atas, maka 
sistem akan lebih mudah mendeteksi 
adanya keburukan kinerja pada suatu 
vendor. Pengiriman yang terlambat 
hingga 14 hari kalender, masih akan 
mendapatkan 2 poin karena masih berada 
pada rentang toleransi jadwal produksi. 
Apabila terlambat hingga 28 hari 
kalender, ia sudah memberi pengaruh 
bagi terlambatnya proses produksi, 
sehingga hanya mendapat 1 poin. Apabila 
lebih dari 28 hari dan berlaku 
kelipatannya, dampak yang diberikan 
akan terasa tidak hanya para proses 
setelahnya, namun juga proses 
operasional perusahaan secara 
keseluruhan. Oleh karenanya, 
pengurangan poin yang signifikan perlu 
diberikan bagi para vendor yang lalai 
tersebut, sebagai kompensasi bagi 
kerugian yang dialami oleh PT. Pindad. 
Tidak hanya dari segi waktu, namun 
Nilai 
-2 -1 0 1 2 
Terlambat 42 s/d 56 hari 
Terlambat 
42 s/d 56 
hari 
Terlambat 
28 s/d 42 
hari 
Terlambat 14 s/d 28 hari Terlambat s/d 14 hari 
Tabel 4. Usulan Metode Penilaian Kinerja Vendor 
 
Sumber: Diolah Peneliti (2019). 
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kerugian PT. Pindad juga akan merambah 
ke ranah finansial, kualitas produk, 
penurunan produktivitas, penurunan 
utilitas, hingga penurunan kekecewaan 
konsumen yang bisa berakibat future 
profit loss pada jangka panjang. 
SCOR Model 
Penggunaan SCOR Model pada penilaian 
kinerja Manajemen Pengadaan Divisi 
Supply Chain PT. Pindad dilakukan pada 
tiga level. Level pertama merupakan 
tahapan proses, yakni plan 
(perencanaan), source (pelaksanaan), 
enable (pengendalian), dan return 
(penerimaan dan pengembalian 
material). Level dua terdiri dari attribut 
kinerja yang terdiri dari reliability 
(kehandalan), responsiveness 
(kecepatan), agility (kelincahan), costs 
(pembiayaan), dan assets (aset). Level 
tiga merupakan perincian tiap aktivitas 
pengadaan yang dirumuskan 
berdasarkan hasil observasi, studi berkas, 
dan wawancara. 
Pembobotan pada metode ini 
menggunakan metode pairwise 
comparison. Metode tersebut digunakan 
untuk membandingkan derajat 
kepentingan suatu metrik terhadap 
metrik yang lain secara holistik. Sejumlah 
pernyataan perbandingan dituangkan 
dalam bentuk kuesioner kepada 
responden yang telah ditentukan 
kualifikasinya. Dengan pembobotan 
tersebut, dapat diketahui bahwa dari 
keempat tipe proses, perencanaan 
pengadaan adalah yang paling penting, 
disusul oleh pelaksanaan, kemudian 
pengendalian, dan yang terakhir adalah 
perlakuan penerimaan dan pengembalian 
material. Pada level tiga, kembali 
diterapkan matriks perbandingan untuk 
menganalisis metrik mana yang memiliki 
derajat kepentingan lebih tinggi 
dibanding yang lain. 
Penilaian menggunakan metode 
SCOR menghasilkan skor akhir sebesar 
78,89 (cukup baik) untuk keseluruhan 
Divisi Supply Chain pada bagian 
pengadaan. Kekuatan utama dari rantai 
pasok ini ada pada kecepatan pengurusan 
dokumen internal yang ditandai dengan 
singkatnya lead time yang dibutuhkan 
mulai dari pengajuan PR hingga terbit PO. 
Skornya adalah 91,85. Keunggulan lainnya 
yakni pada pemberdayaan UMKM, 
dimana PT. Pindad berhasil melampaui 
target awal sebesar 25%, dan mendapat 
penilaian sebesar 91,43. Efisiensi biaya 
proses pengadaan juga telah terlaksana 
dengan sangat baik, sehingga 
mendapatkan skor akhir 90,00. 
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Kelemahan utama pada struktur 
rantai pasok ini adalah belum optimalnya 
pemanfaatan aset perusahaan berupa 
sistem e-procurement, dengan nilai yang 
sangat rendah yakni 53,93 (tidak baik). 
Kelemahan lainnya yakni ada pada 
program pelatihan dan sertifikasi 
karyawan yang dianggap belum optimal 
dengan skor 68,91 (kurang baik). 
Perencanaan pengadaan insidentil juga 
memerlukan perbaikan dan peningkatan, 
seiring penilaian terhadapnya yang belum 
terealisasi secara optimal dengan nilai 
71,91 (kurang baik). 
Terdapat tiga metrik pada 
pengukuran ini yang tidak diketahui 
nilainya, sehingga penilaiannya hanya 
berdasarkan asumsi, yakni disamakan 
dengan skor akhir rantai pasok secara 
keseluruhan. Ketiga metrik tersebut 
adalah pemenuhan pesanan tepat mutu, 
pemenuhan pesanan teramandemen, 
dan lead time penggantian /perbaikan 
material. Sedangkan metrik lainnya 
berada pada kisaran nilai yang fair, dapat 
dikatakan telah mampu dicapai dengan 
hasil yang baik, meski masih terdapat 
ruang yang cukup besar untuk 





Secara garis besar, struktur rantai pasok 
pada pengadaan dalam negeri PT. Pindad 
terdiri dari empat bagian utama, yaitu: 
perencanaan pengadaan, pelaksanaan 
pengadaan, pengendalian pengadaan, 
dan perlakuan penerimaan dan 
pengembalian material. Bagian 
pengadaan berkoordinasi dengan user 
dalam hal perencanaan jangka panjang 
material strategis (yang tertuang dalam 
RKAP), menerima data terkait HPS, 
memproses PR, mengecek dan 
menyiapkan dokumen, membuat usulan 
metode pengadaan, serta merancang 
jadwal pengadaan mulai dari PR sampai 
terbit PO. 
Penilaian risiko yang dilakukan oleh 
Divisi Renkinrus PT. Pindad didasarkan 
pada hasil kuesioner yang disebar kepada 
seluruh pegawai perusahaan, sesuai 
dengan bidang keahliannya masing-
masing. Setiap risiko dituliskan 
berdasarkan pengalaman pegawai 
perusahaan selama bekerja sesuai 
dengan jabatannya pada tahun 
sebelumnya. Dari sebelas risiko yang ada 
pada Divisi Supply Chain dengan tingkat 
moderat atau lebih tinggi dapat 
dikerucutkan menjadi lima kelompok, 
yaitu: kecepatan proses pengadaan, 
kemampuan dan ketersediaan vendor, 
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kelengkapan pemberkasan, kematangan 
perencanaan pengadaan, dan efisiensi 
pembiayaan. Perhitungan tingkatan nilai 
risiko didasarkan kepada dua hal, yakni: 
probabilitas atau peluang terjadinya 
suatu risiko, serta dampak yang 
ditimbulkannya. Risiko dengan dampak 
terbesar pada bagian pengadaan adalah 
ketidaksesuaian material dengan 
spesifikasi yang dipesan. Pemilik risikonya 
adalah bagian produksi. Risiko dengan 
dampak terbesar kedua adalah lamanya 
waktu pengadaan, dimana probabilitas 
tertingginya ada pada keterlambatan 
pengiriman material/jasa oleh vendor. 
Skor akhir penilaian kinerja rantai 
pasok pada bagian pengadaan Divisi 
Supply Chain PT. Pindad adalah 78,89 
dengan predikat cukup baik. Kekuatan 
pada rantai pasok ini berada pada 
kecepatan pengurusan dokumen 
internal, pemberdayaan UMKM, dan 
efisiensi biaya proses pengadaan. 
Sedangkan titik lemahnya berada pada e-
procurement system, program pelatihan 
dan sertifikasi karyawan, dan 
perencanaan pengadaan insidentil. 
Metrik lain yang perlu mendapat 
perhatian khusus yakni efisiensi 
pembelian barang dan kriteria penilaian 
vendor. 
Sistem e-procurement adalah aset 
perusahaan, yang dibangun dengan biaya 
yang cukup tinggi. Pemanfaatan e-
procurement yang masih minim 
menunjukkan bahwa utilitas pada bagian 
ini masih bernilai sangat rendah dan 
belum banyak dimanfaatkan. Program 
pelatihan dan sertifikasi karyawan yang 
telah dilaksanakan belum sepenuhnya 
membuat puas setiap pegawai 
pengadaan, sehingga perlu adanya 
evaluasi terkait hal ini. Keberadaan 
pengadaan insidentil dapat diminimalisir 
dengan perencanaan jangka panjang 
yang lebih terstruktur dan sistematis. 
Pada penilaian efisiensi pembelian 
barang, HPS yang digunakan belum dapat 
dianggap sempurna sebagai tolok ukur 
kesuksesan. Ketiadaan tim independen 
yang menilai HPS dianggap sebagai suatu 
‘lubang’ atau titik lemah yang harus 
segera ditutup.  Pada kriteria penilaian 
vendor, terdapat metode penilaian yang 
tidak cukup objektif dalam menilai 
kualitas pengiriman yang dilakukan oleh 
vendor. Catatan tersebut tentu akan 
berimplikasi langsung pada metrik lain 
yang berkaitan dengan vendor, yakni 








Berdasarkan hasil penelitian dan studi 
literatur, peneliti merekomendasikan 
beberapa poin berikut kepada Divisi 
Supply Chain PT. Pindad sebagai masukan 
untuk peningkatan kinerja dan 
pembentukan langkah mitigasi risiko. 
Rekomendasi tersebut adalah: 
1. Melakukan upgrade dan revolusi 
fungsional pada sistem e-
procurement. 
2. Melakukan evaluasi dan peninjauan 
ulang pada program pelatihan dan 
sertifikasi karyawan. 
3. Menerapkan perencanaan jangka 
panjang material non-strategis. 
4. Membentuk tim independen penilai 
HPS. 
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